



Oslo 30.09.2020

## UKE 40-43

### 5620 Brannveien, informasjon fra entreprenøren vedr. oppstart og støyende arbeider.

På vår vei mot et hyggelig og trygt utemiljø så vil vi benytte anledningen til å gi dere en liten fremdriftsplan for de tre neste ukene.

#### Oppstart torsdag 1.oktober.

- Vi starter med å sikre området, noe rivning og noe hamring.
  - Moderat støynivå.
- Lørdag 3.oktober fjerner vi kratt. Noe støy fra motorsag.
  - Moderat støynivå med korte intervall.
- Mandag 5.oktober-onsdag. oktober fjerner vi masser. Noe maskinstøy fra hjulgraver.
  - Moderat støynivå.
  - Mulig behov for å stenge Brannveien for publikum i denne perioden.
- Lørdag 9.oktober fester vi stådyblene, Noe maskinstøy fra bor og kompressor.
  - Moderat til høyt støynivå.
- Tømmerarbeidet starter i uke 43.Noel støy fra saging og hamring.
  - Moderat støynivå.

#### **Arbeidstid:**

Hverdager mellom kl. 06.00-15.30

Lørdager mellom kl. 06.30 -1300

*Av hensyn til beboerne kommer vi ikke til å utføre støyende arbeider i tidsrommet før kl. 0800 og etter kl. 1800.*

#### **Støyende arbeider:**

I tidsrommet uke 40 til uke 46 så kommer vi til å utføre ulike typer støyende arbeider.

Det kommer til å bli utført graving, rivning, boring, saging og snekring.

*Vi utfører dette så varsomt som det lar seg gjøre i henhold til prosjektets fremdrift og behov.*

*Vi ønsker alle beboere en hyggelig og spennende byggeperiode og at våre veier krysses på en hensynsfull og hyggelig måte.*

Har dere spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt på en hyggelig måte med:

Solveig Torp på tlf: **41507297**.

**«Bare husk å ikke skyt budbringerne»**

Med vennlig hilsen

**Braathen Landskapsentreprenør AS**